

Übersicht über die Kostenschätzung und die Vergabe im Betriebsausschuss und Gemeinderat

Maßnahme	Kostenschätzung Ing.Büro	Vergabe Ergebnis	Differenz	Beschluss- fassung
	netto	netto		
Quellzulaufleitung Dilgerhofquellen	664.000 €	78.066,13 €	-148.787,04 €	GR 14. 09 10
Quellschächte Dilgerhofquellen (mit nachfassen)		56.021,02 €		GR 13.09.11
Quellablaufleitungen Rothansen/-Bernhardenhofquellen		323.220,41 €		BA 22.09.12
Quellschächte Rothansenhofquellen mit nachfassen (Folgeauftrag zu Dilgerhofqu)		57.905,40 €		
Quellzulaufleitungen Rothansenhofquellen (Folgeauftrag zu Dilgerhofquellen)				
Quellfassungen/Quellschächte und wasserführende Leitungen				
Zwischensumme Quellen		515.212,96 €		Vorlage für
*1 Quellzulaufleitung zu Bernhardenhofquellen		40.000,00 €	40.000,00 €	GR 22.01.2013
*1 Quellschächte Bernhardenhofquellen (nachfassen der Quellen)		80.000,00 €	80.000,00 €	GR 22.01.2013
*1 Rohrlieferung/Verlegung Quellablaufleitung		20.000,00 €	20.000,00 €	GR 22.01.2013
Quellfassungen mit wasserführenden Leitungen	664.000 €	655.212,96 €	-8.787,04 €	
Erdarbeiten	370.000 €	43.124,41 €	32.908,08 €	BA 10.07.12
Außenanlagen		29.305,80 €		BA 10.07.12
Rohbauarbeiten inkl. Absetzbecken und Anschlussleitungen Wasser/Strom		330.477,87 €		BA 10.07.12
Zimmermannsarbeiten Dachunterkonstruktion und Fassadenarbeiten	65.000 €	50.359,80 €	-14.640,20 €	GR 18.12.12
Dachdeckusarbeiten mit Blechnerarbeiten	34.000 €	22.992,80 €	-11.007,20 €	GR 18.12.12
Edelstahlfilterkessel	75.000 €	55.177,00 €	-19.823,00 €	GR 18.12.13
Trinkwasserbehälter	238.000 €	215.774,50 €	22.225,50 €	GR 18.12.14
Hydraulisch-/elektrische Ausrüstung	250.000 €			
Schlosserarbeiten/Metallbau	68.000 €			
Malerarbeiten	12.300 €			
Planungskosten	260.000 €			
Gebäude mit Hydraulisch-/elektrischer Ausrüstung Gesamt	1.372.300 €	747.212,18 €	9.663,18 €	
Gesamt	2.036.300 €	1.402.425,14 €	-633.874,86 €	

*1 Diese Arbeiten wollte die Verwaltung als Folgeauftrag zu den Auftragsvergaben Quellzulaufleitungen Dilgerhofquellen und Quellschächte Dilgerhof vergeben. Das Ing. Büro und die Verwaltung gehen davon aus, dass durch eine erneute Ausschreibung für den Eigenbetrieb kein günstigeres Ergebnis erzielt wird.

Übertrag aus HB Winterberg ca.

Gesamt

Förderfähige Kosten	Förderung in %	Förderung
1.267.000 €	46,40%	587.888 €
598.000 €	20,00%	119.600 €
227.000 €	46,40%	105.328 €
Gesamt		812.816 €