

# Übersicht über die Kostenschätzung und die Vergabe im Betriebsausschuss und Gemeinderat

Maßnahme	Kostenschätzung Ing.Büro netto	Vergabe Ergebnis netto	Differenz	Beschluss- fassung
Quellzulaufleitung Dilgerhofquellen		78.066,13 €		GR 14. 09.10
Quellschächte Dilgerhofquellen (mit nachfassen)		56.021,02 €		GR 13.09.11
Quellablaufleitungen Rothansen/-Bernhardenhofquellen		323.220,41 €		BA 22.09.12
Quellschächte Rothansenhofquellen mit nachfassen (Folgeauftrag zu Dilgerhofqu)		57.905,40 €		
Quellzulaufleitungen Rothansenhofquellen (Folgeauftrag zu Dilgerhofquellen)				
Quellfassungen/Quellschächte und wasserführende Leitungen				
<b>Zwischensumme Quellen</b>	<b>664.000 €</b>	<b>515.212,96 €</b>		
*1 Quellzulaufleitung zu Bernhardenhofquellen		40.000,00 €	40.000,00 €	Vorlage für GR 22.01.2013
*1 Quellschächte Bernhardenhofquellen (nachfassen der Quellen)		80.000,00 €	80.000,00 €	GR 22.01.2013
*1 Rohrlieferung/Verlegung Quellablaufleitung		20.000,00 €	20.000,00 €	GR 22.01.2013
<b>Quellfassungen mit wasserführenden Leitungen</b>	<b>664.000 €</b>	<b>655.212,96 €</b>	<b>-8.787,04 €</b>	
Erdarbeiten		43.124,41 €		BA 10.07.12
Außenanlagen		29.305,80 €	32.908,08 €	BA 10.07.12
Rohbauarbeiten inkl. Absetzbecken und Anschlussleitungen Wasser/Strom	370.000 €	330.477,87 €		BA 10.07.12
Zimmermannsarbeiten Dachunterkonstruktion und Fassadenarbeiten	65.000 €	50.359,80 €	14.640,20 €	GR 18.12.12
Dachdecksarbeiten mit Blechnerarbeiten	34.000 €	22.992,80 €	11.007,20 €	GR 18.12.12
EdelstahlfILTERKESSEL	75.000 €	55.177,00 €	19.823,00 €	GR 18.12.13
Trinkwasserbehälter	238.000 €	215.774,50 €	22.225,50 €	GR 18.12.14
Hydraulisch-/elektrische Ausrüstung	250.000 €	477.892,12 €	-227.892,12 €	
Schlosserarbeiten/Metallbau	68.000 €	115.685,00 €	-47.685,00 €	GR 14.05.13
Fliesenlegerarbeiten	30.000 €	46.791,13 €	-16.791,13 €	GR 14.05.13
Malerarbeiten	12.300 €	8.056,75 €	4.243,25 €	GR 14.05.13
Planungskosten	230.000 €			
<b>Gebäude mit Hydraulisch-/elektrischer Ausrüstung Gesamt</b>	<b>1.372.300 €</b>	<b>1.395.637,18 €</b>	<b>-187.521,02 €</b>	
<b>Gesamt</b>	<b>2.036.300 €</b>	<b>2.050.850,14 €</b>	<b>14.550,14 €</b>	
	<b>Förderfähige Kosten</b>	<b>Förderung in %</b>	<b>Förderung</b>	
	1.267.000 €	46,40%	587.888 €	
	598.000 €	20,00%	119.600 €	
	227.000 €	46,40%	105.328 €	
	2.092.000 €		812.816 €	

Übertrag aus HB Winterberg ca.  
Gesamt