



STADT **FURTWANGEN** IM SCHWARZWALD
GR-Wahlperiode 2014/2019

Sachbearbeiter : Umfahrer, Michael

Aktenzeichen : ./.

Vorlage Nr. : TUA 041/2017

Datum : 19.06.2017

Verteiler : BM, FV, GR, OV, AL, P, Z, z.d.A.

Anlagen : ./.

Thema:

Auftragsvergaben Planungsleistungen Bahnhof-
/Baumannstraße 3. BA

- öffentlich -

Vorschlag zur Beschlussfassung im Technischen- und Umweltausschuss zugleich der Betriebsausschüsse der Eigenbetriebe Technische Dienste, Wasserwerk und Abwasserentsorgung am 27.06.2017

1. Das Ingenieurbüro Breinlinger Ingenieure mit Sitz in 78532 Tuttlingen wird mit den Vermessungen und Planungsleistungen der Leistungsphasen 2 bis 9 für den Ausbau der Bahnhofstraße (von der Brücke bis zur Einmündung Baumannstraße) sowie der Baumannstraße (von der ehemaligen Post bis zur Einmündung der Bahnhofstraße und für den Platz vor der evangelischen Kirche) beauftragt.
2. Der Technische und Umweltausschuss stimmt einer überplanmäßigen Ausgabe zu.

Sachverhalt mit Erläuterungen und Begründungen

Nach dem Konzept für das Stadtsanierungsgebiet II – Innenstadt Süd, wird die Baumannstraße neugestaltet und aufgewertet. Im Zuge der Straßenraumgestaltung muss das bestehende auffällige Mischwassersystem in der Baumannstraße als Trennsystem ausgebaut werden. Gleichzeitig wird die Wasserversorgung in Teilbereichen einschließlich der Hausanschlussleitungen saniert. Der Ausbau der Baumannstraße und die Sanierung der Kanalisation erfolgte bis zur Einmündung Bahnhofstraße in 2 Abschnitten.

Die nun vorgesehenen Bauabschnitte sind lediglich die Weiterführung der über die Stadtsanierung -Innenstadt Süd beantragten Sanierungsmaßnahmen.

Die Sanierung der Baumannstraße sollte bis spätestens September 2019 abgeschlossen sein. Der Abschluss der gesamten Maßnahme ist innerhalb eines „Baujahres“ nicht zu bewerkstelligen. Aus diesem Grund sollten im Jahr 2018 der Bereich Bahnhofstraße sowie die Baumannstraße bis zur Kurve (ehem. Wendelbeck) fertig gestellt werden. Der Bereich zwischen der Kurve und der ehemaligen Post kann erst nach Fertigstellung der Tiefbauarbeiten beim Gebäude Baumannstraße 2 zur Ausführung kommen. Die restlichen Arbeiten sind dann auf das Jahr 2019 zu terminieren.

Der Gemeinderat der Stadt Furtwangen im Schwarzwald hat im Rahmen einer Klausurtagung am 23. Oktober 2004 die die Planungsziele festgelegt. Das Ing. Breinlinger wurde bereits mit der Planung der Bauabschnitte 1 und 2 beauftragt und ist mit den Planungszielen bestens vertraut. Deshalb schlägt die Verwaltung vor, die Planungsleistungen für dieses Gebiet auch durch das Ing. Breinlinger vornehmen zu lassen.

Die Baumaßnahmen für dieses Gebiet der Stadtsanierung sollten einmalig ausgeschrieben und in verschiedenen Losen beauftragt werden.

Das Ing. Büro hat, bis zur ersten Sitzung des Gemeinderates der Stadt Furtwangen im Schwarzwald nach der Sommerpause, dem Gemeinderat die Planung vorzustellen und eine Kostenberechnung für die gesamte Maßnahme sowie aufgeteilt nach den einzelnen Bauabschnitten vorzulegen. Als Vorgriff auf die Haushaltsplanberatungen des Jahres 2018 sollten dann entsprechende Haushaltsmittel eingestellt werden, damit noch rechtzeitig im „alten Jahr“ die Ausschreibungen mit Submission vorgenommen werden können. Damit könnte gewährleistet werden, dass unmittelbar nach dem Winter mit den Baumaßnahmen begonnen werden könnte.

Stand der Vorberatungen

Die Straßenraumgestaltung der Baumannstraße ist nach Beschluss des Gemeinderates vom 06. Dezember 2000 in das Stadtsanierungsgebiet II – Innenstadt Süd - einbezogen.

Die Planziele des Sanierungsgebietes II wurden in der Klausurtagung des Gemeinderates am 23. Oktober 2004 eingehend beraten, die vorgesehenen Einzelmaßnahmen in den Sitzungen des Technischen- und Umweltausschusses am 22. April 2008 und 26. August 2008 vorgestellt und vorberaten.

Der Technische- und Umweltausschuss hat in seiner Sitzung am 01. April 2008 der Planung des Stadtbauamtes zur Kanalsanierung Baumannstraße, 1. Bauabschnitt, zugestimmt und die Verwaltung beauftragt, die Arbeiten öffentlich auszuschreiben.

Der Gemeinderat hat im Jahr 2009 (GR-Drucksache 512/2009 vom 21. April 2009) die Kanalverlegung und Straßenraumgestaltung im 2. Bauabschnitt der Baumannstraße vergeben.

Kosten und Finanzierung

Die Gesamtmaßnahme gliedert sich in den städtischen Haushalt und die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe Abwasserentsorgung und Wasserversorgung.

Entsprechende Haushaltsmittel sind nach Aufstellung der Kostenberechnung anzumelden.

1. Straßenraumgestaltung
2. Nebenkosten von Planung- und Bauleitung
Die Planungskosten in Höhe von ca. 160.000 € sind im Nachtragshaushalt für das Jahr 2017 zu veranschlagen.
3. Kanalsanierung
4. Wasserversorgung