



STADT **FURTWANGEN** IM SCHWARZWALD  
GR-Wahlperiode 2019/2024

Sachbearbeiter : Christian Marzahn

Aktenzeichen : Bauakte

Vorlage Nr. : GR 2021/296

Datum : 05.08.2021

Verteiler : BM, FV, GR, OV, AL, P, Z, z.d.A.

Anlagen : ./.

Thema:

Ausbau der Baumannstraße, Kostenabrechnung

- öffentlich -

**Vorschlag zur Beschlussfassung im Gemeinderat am 14.09.2021**

Die Kostenabrechnung wird zur Kenntnis genommen.

## **Sachverhalt mit Erläuterungen und Begründungen**

Der Ausbau der Baumannstraße, bestehend aus der Sanierung der Kanal- und Wasserleitungen und der Gehweg- und Straßenflächen fand in den Jahren 2018 – 2020 statt und wurde mit dem Sanierungsabschnitt vor der evangelischen Kirche vorerst fertig gestellt.

Die Auftragssumme für die gesamte Baumaßnahme betrug 1.930.648,36 €.

Die abgerechnete Gesamtsumme beträgt 2.004.183,13 €.

Die Mehrkosten in Höhe von 73.534,77 € resultieren aus folgenden Gründen:

- An der Bregbrücke bei der Metzgerei Braun waren Abdichtungsarbeiten erforderlich. Diese waren nicht eingeplant.
- Im Bereich des Schmutzwasserkanals vor der evangelischen Kirche musste wegen des stark humosen Untergrundes ein Bodenaustausch vorgenommen werden.
- Im Bereich der Fahrbahn und des Gehwegs wurde ebenfalls ein Bodenaustausch aufgrund des humosen Untergrundes erforderlich.
- Im Bereich der Kreuzung Baumannstraße/Gerwigstraße musste festgestellt werden, dass die Asphaltdeckschicht erneuert werden muss. Hier sind somit Mehrkosten aufgrund des Abfrärens des alten Belages und der Einbringung einer neuen Asphaltdeckschicht angefallen.

Der Straßen- und Gehwegbereich vor dem künftigen Kunstmuseum, wurde aufgrund der dortigen Bautätigkeiten vorübergehend nur provisorisch hergestellt. Da der Bereich vor dem Museum einen Platzcharakter erhalten soll, ist geplant, einen Teilbereich der Straße zu pflastern. Die Mehrkosten, welche durch die Herstellung und den Rückbau des Provisoriums entstehen, werden durch den Verursacher getragen.

## **Stand der Vorberatungen**

./.

## **Kosten und Finanzierung**

./.