Bauvorhaben: OHG Furtwangen
Massnahme: 721100600004
Anlage: 1000010000004

Zusammenfassung

05-06-2020

Raumbezeichnung	Bauteil / Gewerk	Kostenobergrenze pro Abrechnungseinheit		Kosten pro Raum	Anzahl	Gesamtkosten netto	Bemerkungen	
Gesamtgebäude	Klassenzimmer	2.475.900,00 €			1	2.475.900,00 €		
	Nebenräume	846.075,00 €			1	846.075,00 €		
	Verwaltung etc	1.055.437,50 €			1	1.055.437,50 €		
	Abbruch	1.195.000,00 €			1	1.195.000,00 €		
	NWT	1.121.374,00 €			1	1.121.374,00 €		
	Installationen	2.728.695,00 €			1	2.728.695,00 €		
	Aufstockung	1.350.000,00 €			1	1.350.000,00 €		
	Ausstattung	250.000,00 €			1	250.000,00 €		
	Außenanlagen u.							
	Fluchttreppen	392.000,00 €			1	392.000,00 €		
	Baunebenkosten	2.950.000,00 €			1	2.950.000,00 €		
	Unvorhergesehenes	340.000,00 €			1	340.000,00 €		
	Gesamt					14.704.481,50 €		
	19% MwSt					2.793.851,49 €		
	Summe incl. MwSt					17.498.332,99 €		

aufgestellt: Stadtbauamt Furtwangen