



STADT **FURTWANGEN** IM SCHWARZWALD
GR-Wahlperiode 2014/2019

Sachbearbeiter : Gerhard Ziegler

Aktenzeichen : Bauakte OHG

Datum : 29.01.2018

Anlagen : ./.

Thema:

Baumaßnahme Otto-Hahn-Gymnasium mit
Realschulzug;
Kündigung/Insolvenz der Fa. Fenster- und
Fassadenbau Allgäu GmbH

- öffentlich -

Bekanntgabe im Gemeinderat

Die Fa. Fenster- und Fassadenbau Allgäu GmbH (vorm. Fa. Südfenster) ist am obigen Bauvorhaben mit dem Gewerk Fenster und Fassade am Bestandsgebäude in 8 Klassenräumen beauftragt worden.

Von Anfang an hat sich die Abwicklung des Auftrages als schwierig herausgestellt. Die zeitliche Abwicklung der Leistungen ist trotz in Verzug Setzungen und Mahnungen nicht erfolgt.

Das Hinzuziehen eines Anwaltes durch die Stadt Furtwangen im Schwarzwald war deshalb unumgänglich.

Mit Anwaltsschreiben vom 12.01.2018 wurden der Firma die Unzulänglichkeiten nochmals mitgeteilt, Fristen gesetzt und, bei Nichteinhaltung, die Auftragskündigung durch den AG angedroht. Keine der Fristen wurde eingehalten, sondern, ohne vorherige Ankündigung, die noch nicht verbauten Materialien, Werkzeuge und der Baustellencontainer abgeholt.

Die Auftragskündigung durch die Stadt Furtwangen erfolgte am 25.01.2018 per Fax und Einschreiben gegen Rückschein.

Am vergangenen Donnerstagabend erhielten wir von Seiten der Firma die Mitteilung über deren Insolvenz.

Das weitere Vorgehen in dieser Sache wird momentan mit dem Rechtsanwalt, der Bauleitung und der Stadt Furtwangen abgestimmt.

Über die Ergebnisse werden Sie wieder informiert.

AL	BM
----	----