



STADT **FURTWANGEN** IM SCHWARZWALD
GR-Wahlperiode 2019/2024

Sachbearbeiter : Kleiser, Franz

Aktenzeichen :

Vorlage Nr. : GR 2021/312

Datum : 01.10.2021

Verteiler : BM, FV, GR, OV, AL, P, Z, z.d.A.

Anlagen :

Thema:

Anbau OHG; Kostenabrechnung

- öffentlich -

Vorschlag zur Beschlussfassung im Gemeinderat am 12.10.2021

Die Kostenabrechnung wird zur Kenntnis genommen.

Sachverhalt mit Erläuterungen und Begründungen

Der Anbau an das OHG wurde im Jahr 2017 begonnen und inzwischen in Betrieb genommen. Die Kostenschätzung betrug einschl. Teuerungszuschlag 3.445.375 €.

Die abgerechneten Baukosten betragen 3.309.634 €.

Damit liegen die Kosten unter der Kostenschätzung.

Stand der Vorberatungen

./.

Kosten und Finanzierung

Die Mittel waren im Haushaltsplan der vergangenen Jahre veranschlagt.