



STADT **FURTWANGEN** IM SCHWARZWALD  
GR-Wahlperiode 2019/2024

Sachbearbeiter : Gerhard Ziegler

Aktenzeichen : Bauakte

Vorlage Nr. : GR 2023/524

Datum : 11.04.2023

Verteiler : BM, FV, GR, OV, AL, P, Z, z.d.A.

Anlagen : ./.

Thema:

Baumaßnahme Gesamtanierung des Otto-  
Hahn-Gymnasiums mit Realschule Furtwangen;  
Auftragsvergabe: Auftragserweiterung  
Malerarbeiten Wände Ebene 0 und Treppenhaus

- öffentlich -

**Vorschlag zur Beschlussfassung im Gemeinderat am 25.04.2023**

Der bestehende Auftrag Malerarbeiten der Firma Maximilian Rombach, Malerbetrieb GmbH, Lichtensteinstraße 58/2, 78056 Villingen-Schwenningen, wird auf die Bereiche Ebenen 0 und Treppenhaus zu einer Vergabesumme von **136.500,00 Euro brutto** erweitert.

## **Sachverhalt mit Erläuterungen und Begründungen**

### **Leistungsumfang:**

Die ausgeschriebenen Malerarbeiten umfassen folgende Leistungen:

- Spachtelarbeiten
- Tapezierarbeiten
- Anstriche und Beschichtungen
- Stundenlohnarbeiten für notwendige Leistungen außerhalb der Ausschreibung

**Leistungsvorgaben:** Diese Malerarbeiten umfassen die Wände mit allen dazugehörigen Nebenarbeiten in der Ebene 0 und dem gesamten Treppenraum innen. Inhaltlich entsprechen die Leistungen dem bestehenden Auftrag.

**Vergabe:** Auftragserweiterung

Die weiterführenden Malerarbeiten sind mit der Fa. Rombach vor Ort abgestimmt worden. Der Arbeitsumfang kann nach den zeitlichen Vorgaben des AG abgewickelt werden. Die im Hauptauftrag vereinbarten Einheitspreise gelten auch für diese Auftragserweiterung.

Die Einheitspreise, die Grundlage der vorgeschlagenen Auftragserweiterung sind, wurden vom Amt Planen Bauen Technik fachlich, rechnerisch und formell geprüft.

Die Kostendeckung ist über die Kostengruppe KG 345.5 der Kostenberechnung des AG gegeben.

Der Bauausschuss des Gemeinderates berät diese Auftragsvergabe am 11.04.2023.

Summe der Vergabe: **136.500,00 € brutto.**

## **Stand der Vorberatungen**

Der Bauausschuss des Gemeinderates hat diese Auftragsvergabe am 11.04.2023 beraten.

## **Kosten und Finanzierung**

Kostenberechnung:	141.500,00 € brutto
Vergabevorschlag Auftragserweiterung:	136.500,00 € brutto
Differenz Vergabesumme zur Kostenberechnung:	5.000,00 € brutto