



STADT **FURTWANGEN** IM SCHWARZWALD
GR-Wahlperiode 2019/2024

Sachbearbeiter : Gerhard Ziegler

Aktenzeichen : Bauakte

Vorlage Nr. : GR-TV 2023/534

Datum : 21.04.2023

Verteiler : BM, GR, OV, AL, P, Z, z.d.A.

Anlagen : ./.

Thema:

Baumaßnahme Gesamtanierung des Otto-
Hahn-Gymnasiums mit Realschule Furtwangen;
Auftragsvergabe: Malerarbeiten Wände,
Nachtragsbeauftragung NA 01 PU Anstrich
- öffentlich -

Vorschlag zur Beschlussfassung im Gemeinderat am 25.04.2023

Die Firma Maximilian Rombach, Malerbetrieb GmbH, Lichtensteinstraße 58/2, 78056 Villingen-Schwenningen, erhält den Nachtragsauftrag NA 01 für die Malerarbeiten Wände in allen Ebenen für die zusätzliche Wandbeschichtung mit PU Material zu einer Vergabesumme von **45.981,60 € brutto**.

Sachverhalt mit Erläuterungen und Begründungen

Leistungsumfang:

Die Maler-, Beschichtungsarbeiten umfassen folgende Leistungen:
Abklebe- und Abdeckarbeiten
2-malige PU Beschichtung

Vorgaben: Maler-, Beschichtungsarbeiten an den bezeichneten Wänden mit allen dazugehörigen Nebenarbeiten in allen
Vergabe: Nachtragsbeauftragung

Die gesamten Trennwände innen sind als Gipskartonständerwände ausgeführt. Oberflächenbearbeitung, Spachtelung, Malervlies, Dispersionsanstrich. Gerade die hohe Beanspruchung des unteren Wandbereiches, was auch die bisherige Erfahrung gezeigt hat, rechtfertigt eine PU Beschichtung der Wand und Stützenbereiche auf eine Höhe von ca. 1,50 m. Diese Qualitätssteigerung lässt auch eine vernünftige Reinigung von Verschmutzungen zu. Unterhaltungskosten können somit minimiert werden. Die Muster im Musterzimmer bestätigen dies. Die Fa. Rombach wurde aufgefordert, ein entsprechendes Nachtragsangebot einzureichen.

Das Nachtragsangebot NA 01 ging am 19.04.2023 bei der Projektleitung ein.

Die fachliche und rechnerische Prüfung erfolgte durch das Amt Planen-Bauen-Technik.

Die geänderte Ausführung wurde mit dem BA GR mehrfach besprochen, Vor- und Nachteile abgewogen. Dieser Nachtrag soll beauftragt werden.

Summe der Vergabe: **45.981,60 € brutto.**

Stand der Vorberatungen

Der Bauausschuss des Gemeinderates stimmt dem Vorschlag zur Beschlussfassung zu.

Kosten und Finanzierung

Kostenberechnung:	154.000,00 € brutto
Bisherige Vergabe Maler 1	134.162,69 € brutto
NA 01:	45.981,60 € brutto
Gesamtvergabe:	180.144,29 € brutto
Differenz Kostenberechnung / Vergabe:	- 26.144,29 € brutto

Die Kostendeckung ist über vorhandene Vergabe- und Abrechnungsvorteile innerhalb der Kostengruppe KG 300 Baukonstruktionen gegeben.