
 

Kläranlage Furtwangen  
 

Kostenübersicht - Stand: 15. Februar 2013 
 
Anlage: Maßnahmenplan  
 
Bruttokosten incl. Honorare  
 
 Planung und Ausführung der Sanierungs- 

maßnahmen  
Jahr 
2012 

€ 

Jahr 
2013 

€ 

Jahr 
2014 

€ 

Summe 
 
€ 

 Faulturm innen: Betoninstandsetzung und Kopf 
innen mit Gerüstbau  

90.380 - - 90.380 
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• Faulturm außen: Fassade inkl. Wärme-dämmung 
mit Gerüstbau  

• Bedienpodest, Brücke u. Köpfe außen zw. 
Faulturm und Nacheindicker  

• Nacheindicker, Auswechseln defekter Wellplatten 

• Zuleitungsrinne von Venturiegerinne bis 
Rechengebäude 

• Belüfter, Sand-Fettfang 

• Vor- und Nachklärbecken 

• Rechen- und Betriebsgebäude: kleinere 
Ausbesserungsarbeiten  

- 330.000 - 330.000 

• Belebungsbecken I 

• Belebungsbecken II 

• Denitrifikationsbecken 

• Restarbeiten, Diverses  

- - 190.000 190.000 
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• Umbau der Schaltwarte 

• Niederspannungsschaltschränke 

• Mosaikschaltbild Schaltschrank 

• Erweiterung Leitsystem und Messtechnik 

• Räumer Nachklärbecken (Schaltschrank)  

• Verstärkung der Stromzuleitung* 

• Steuerung der Schlammbehandlung  

- 400.000 - 400.000 

• Beckenkronenheizung Nachklärbecken 

• Erneuerung Blockheizkraftwerk  

• Nachtrag Belebung Schieber 

• Gebläse Belebung (3 - 4 Stück) 

• Gebläse Sandfang (2 Stück) 

- 

90.000 
160.000 
30.000 

100.000 
45.000 

- 425.000 

 • Fernüberwachung abwassertechnischer 
Bauwerke wie Regenüberlaufbecken, 
Regenüberläufe bei Bedarf  

 150.000  150.000 

 Betriebsgebäude                                                                    Stadt Stadt -  

 Maßnahmen aus Explosionsschutzdokument  30.000  30.000 

 Summe  90.380 1.335.000 190.000 1.615.380 

 
*) zurückgestellt, bis messtechnische Erkenntnisse vorliegen (nicht in Kosten enthalten) 

 
Lauf, 15.02.2013 Sa-dr 
 

 


