



STADT **FURTWANGEN** IM SCHWARZWALD
GR-Wahlperiode 2009/2014

Sachbearbeiter : Lorenz Weber

Aktenzeichen : Bauakte

Vorlage Nr. : GR 023

Datum : 29.10.2009

Verteiler : BM, FV, GR, OV, AL, z.d.A.

Anlagen :

Thema:

Auftragsvergabe:
Kinderhaus Furtwangen/Einrichtung von
Kleinkindgruppen, Bahnhofstraße 7 - Heizung-
und Sanitärinstallation

- öffentlich -

Vorschlag zur Beschlussfassung im Gemeinderat am 10.11.2009

Nach beschränkter Ausschreibung wird der Firma KHW-Konzmann GmbH, Niederwiesenstraße 34, 78050 Villingen-Schwenningen, der Auftrag zur Ausführung der Heizungs- und Sanitärinstallationen mit der Vergabesumme von 131.501,53 € erteilt.

Sachverhalt mit Erläuterungen und Begründungen

Das Gewerk Heizungs- und Sanitärinstallationen wurde durch das Ingenieurbüro Maurer, Schramberg, beschränkt ausgeschrieben.

Die Submission fand am 16. Oktober 2009 statt. Von sechs aufgeforderten Firmen haben vier Firmen ein Angebot abgegeben. Nach Prüfung der eingegangenen Angebote ergab sich folgendes Ergebnis:

Zwei Angebote sind eindeutig nicht wertbar, da im Original LV geforderte Angaben fehlen oder Änderungen im Original-LV vorgenommen wurden.

Günstigster wertbarer Bieter ist die Firma KHW Konzmann GmbH,
Villingen-Schwenningen, mit der Angebotssumme von brutto 131.501,53 €

Bieter 2 + 7,1 %

Ein technisches Abwicklungsgespräch mit der Firma KHW Konzmann GmbH wird vom Architekten, dem Fachingenieurbüro Maurer und dem Stadtbauamt noch geführt.

In der Kostenberechnung des Architekten vom 20. April 2009 wurden für die Heizungs- und Sanitärinstallationen Kosten in Höhe von brutto 109.995,60 € ermittelt.

Die jetzigen Mehrkosten gegenüber den vom Architekten berechneten Kosten sind vor allem auf die erforderlich gewordenen technischen Brandschutzmaßnahmen (z.B. Spezialabschottungen) – wobei hier ein Anteil in der Kostenberechnung separat aufgeführt ist – und veränderten Leitungsführungen aufgrund der notwendigen Umplanungen zurückzuführen.

Stand der Vorberatungen

Der Gemeinderat hat am 29. April 2008 dem Konzept Kleinkindbetreuung zugestimmt.

Am 03. Februar 2009 beschloss der Gemeinderat zur Errichtung eines Kinderhauses in der Bahnhofstraße 7 die betreffenden Räume umzubauen.

Kosten und Finanzierung

Für die Baumaßnahme sind im Haushalt 2009 unter HHSt 2.4640.9500.000-0001 820.000 € vorgesehen.

Mit der Vergabe dieses Gewerbes beläuft sich der Vergabestand in der Summe auf 429.267,91 €

Die Mittel stehen somit haushaltsrechtlich zur Verfügung.

AL	BM
----	----