



STADT **FURTWANGEN** IM SCHWARZWALD  
GR-Wahlperiode 2014/2019

Sachbearbeiter : Kleiser, Franz

Aktenzeichen : 561.23

Vorlage Nr. : GR 113/2015

Datum : 09.09.2015

Verteiler : BM, FV, GR, OV, AL, P, Z, z.d.A.

Anlagen : Aktennotiz Büro Eberhard

Thema:

Umbau des Hartplatzes in einen Kunstrasenplatz;  
Mehraufwendungen für Bodenaustausch

- öffentlich -

**Vorschlag zur Beschlussfassung im Gemeinderat am 22.09.2015**

Der Gemeinderat nimmt von den Maßnahmen hinsichtlich des Bodenaustausches, die im Zuge des Umbaus des Hartplatzes in einen Kunstrasenplatz durch den FC 07 Furtwangen durchgeführt wurden, Kenntnis.

## **Sachverhalt mit Erläuterungen und Begründungen**

Der Gemeinderat hat beschlossen, für den Umbau des Hartplatzes in einen Kunstrasenplatz dem FC 07 Furtwangen einen Zuschuss in Höhe von 350.000 € (verteilt auf die Jahre 2015 und 2016) zu gewähren. Bauträger für diesen Umbau ist der FC 07 Furtwangen.

Im Zuge der Bauarbeiten wurde festgestellt, dass in der nordwestlichen Ecke des Kunstrasenfeldes das Ausmaß der Torfschichten deutlich größer ist als angenommen. Es wurden von den Planern verschiedene Möglichkeiten erörtert, um das Problem zu beseitigen. Letztendlich würde aber nur ein kompletter Bodenaustausch die Gewähr dafür bieten, dass künftig keine Setzungen mehr auftreten. Dieser komplette Bodenaustausch würde Kosten von rd. 500.000 € verursachen und ist aus Kostengründen nicht machbar.

Im Rahmen einer Ortsbesichtigung wurde von Seiten der Stadt, dem FC 07, der bauausführenden Firma Hermann sowie dem Planungsbüro verschiedene Alternativen mit unterschiedlichen Kosten besprochen. Keine der besprochenen Alternativen wird mit Sicherheit Setzungen ausschließen können.

Es wurde deshalb beschlossen, dass außer dem bereits veranlassten absolut notwendigen Bodenaustausch keine weiteren Maßnahmen durchgeführt werden, so dass ein Restrisiko von Setzungen bleibt. Dies ist unter dem Gesichtspunkt, dass ein Kunstrasenbelag eine Lebensdauer von ca. 12 – 15 Jahren hat, vertretbar. Sollten sich innerhalb dieser Zeit doch Setzungen im nicht-ausgetauschten Bereich einstellen, so ist es wirtschaftlicher, diese dann bei einem Austausch des Kunstrasenbelages gezielt auszutauschen.

Der Kostenumfang der beauftragten absolut notwendigen Boden-Austauschaktion wird nach dem jetzigen Kenntnisstand die beauftragten Gesamtkosten nicht überschreiten. Der Gemeinderat soll über diesen Vorgang informiert werden.

## **Stand der Vorberatungen**

Der Gemeinderat hat am 24.03.2015 beschlossen, dem FC 07 Furtwangen für den Umbau des Hartplatzes in einen Kunstrasenplatz einen Zuschuss von 350.000 € zu gewähren.

## **Kosten und Finanzierung**

./.