STADT **FURTWANGEN** IM SCHWARZWALD
GR-Wahlperiode 2019/2024

Sachbearbeiter : Gerhard Ziegler

Aktenzeichen : Bauakte

Vorlage Nr. : GR 2021/321

Datum : 04.10.2021

Verteiler : BM, FV, GR, OV, AL, P, Z, z.d.A.

Anlagen : ./.

Thema:

Baumaßnahme Gesamtsanierung Otto-Hahn-Gymnasium mit Realschule; Auftragsvergabe: Fassaden- und Fensterarbeiten, Nachtrag NA02

- öffentlich -

Vorschlag zur Beschlussfassung im Gemeinderat am 09.11.2021

Die Firma Seufert Niklaus GmbH, Lindenweg 2, 97654 Bastheim, erhält den Nachtragsauftrag, NA 02, für die zusätzlichen Fenster incl. Fassaden und Sonnenschutz im Anschlussbereich zum Bestandsgebäude zum Angebotspreis von 101.419,96 Euro brutto.

Sachverhalt mit Erläuterungen und Begründungen

Leistungsumfang:
Im Hauptauftrag sind die Fensteranlagen mit Fassadenanschlussarbeiten und der Sonnenschutz beschrieben. Die Erkenntnisse nach den wesentlichen Entkernungsarbeiten machen zusätzliche Elemente sowie Sonnenschutzanlagen notwendig und führen so zu Massenmehrungen in diesen Bereichen, die zum Nachtrag NA 01 führen.

Das Nachtragsangebot NA 01 wurde von der ARGE Weissenrieder / Maier Broghammer fachlich und rechnerisch geprüft.

Die notwendige förmliche Prüfung ist durch das Stadtbauamt (Vergabestelle) erfolgt.

Summe der Vergabe NA 02	**101.419,96 € brutto**

Stand der Vorberatungen

Der Bauausschuss des Gemeinderates stimmt dem Vorschlag zur Beschlussfassung zu.

Kosten und Finanzierung

Kostenberechnung Gesamtleistung	**1.356.600,00 €** brutto
Vergabe Hauptauftrag	1.381.428,47 € brutto
Nachtragsauftrag NA 01, zusätzlicher Witterungsschutz	10.800,00 € brutto
Nachtragsauftrag NA 02 zusätzliche Leistung	**101.419,96 € brutto**
Gesamtauftrag	**1.493.648,43 € brutto**
Differenz Gesamtvergabe zur Kostenberechnung:	**-137.048,43 €** brutto